



«Утверждаю»
Директор школы
Амрахов В.Э
Приложение 3
к приказу № 179/1 ОД
от 11.06.2021 г

П Л А Н

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Мискинджинская СОШ им. М.Ахундова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none">- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; <ul style="list-style-type: none">- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Директор	Приказ директора МКОУ Мискинджинской СОШ им. М. Ахундова» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Ответственный за ведение сайта	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с РУО.	Директор	Совместно с РУО. Органами местного самоуправления	Апрель - май
4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных	Директор	Свидетельство о повышении квалификации	Июнь- Август

	1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.		Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Июнь - Август
7	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министром дизайн – проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, Зам.директора по АХЧ	Контроль проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления	Август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий в Центра.	Директор, Руководитель Центра	Информация на сайте школы	Август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Директор, Руководитель Центра	Отчет директора школы	Август
10	Разработка программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Учителя предметники, педагоги доп. образования	Размещение программ на сайте школы	До 15 августа
11	Организация набора детей, обучающихся по программам естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор, Руководитель центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август- Сентябрь
12	Открытие Центра «Точка Роста».	Директор, Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Директор	Отчет директора школы	Еженедельно